

# Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg)



0	aprile 2019				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTO

**“Patto per l'attuazione della sicurezza urbana e installazioni di sistemi di videosorveglianza”**

**CUP I87D18000180005 - CIG Z932724D84**

TITOLO

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

**Cronoprogramma**

COMMITTENTE	TAVOLA	SCALA	FOGLIO
Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg)	M		

IL PROGETTISTA  
ing. Giuseppe Paciello

IL SINDACO  
*Luigi Russo*

Il Responsabile del Procedimento  
*ing. Leonardo Maruotti*

# Comune di Sant'Agata di Puglia

## Provincia di Foggia

**OGGETTO:** Patto per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi videosorveglianza

**COMMITTENTE:** Comune di Sant'Agata di Puglia

### RELAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **152** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

Accadia, 02/04/2019

Il Direttore dei Lavori  
(ing. Giuseppe Paciello)



2020

09/09/16/09/23/09/30/09/07/10/14/10/21/10/28/10/04/11/11/11/18/11/25/11/02/12/09/12/16/12/23/12/30/12/06/01/13/01/20/01/27/01/03/02/10/02/

