


Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 98 g

Scavo a sezione ristretta 44 g

Realizzazione della carpenteria plinto di fondazione palo 44 g

Getto in calcestruzzo plinto di fondazione palo 44 g

Posa di conduttura elettrica 44 g

Posa di pali per sostegno telecamere e pannelli solari 98 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 98 g

Installazione telecamere per esterni 98 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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