
Cronoprogramma Orientativo di tutte le Attività a

partire dalla Progettazione fino al Collaudo

RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA STESSA.
PROPRIETA' RISERVATA : A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE

DESCRIZIONE : Tav.

SCALA

DATA

LUGLIO   2016

MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

PUBBLICHE E PRIVATE MEDIANTE

SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL "TORRENTE FRUGNO"

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 D.Lgs. 50/2016



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Selezione Tecnici  Bando di Gara 
Progettazione Definitva

Iter Amministrativo [Autorizzazioni, 
Conformità, Pareri, ecc.] ‐ Conferenza servizi
Progettazione Esecutiva
Bando di Gara ed Affidamento dei Lavori
Esecuzione Lavori
Collaudo
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