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CRONOPROGRAMMA
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COMMITTENTE: | AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Tecnico
(arch. Oreste Fania)
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Dicembre 2015

Gennaio 2016

04/05/06/07/08/09]10/11[12/13[14/15[16[17/18/19]2021122]23]24]25]26/27/28]29|30/01/02/03|04/05/06/07/08/09]101 1|

5 o |

ID Nome attivita Durata
1 Ponteggio

2 Puntellatura per consolidamento, recupero e ripristino Cinta Muraria longobarda e Torri 1049
3 Fornitura e posa in opera muratura in pietra 159
4 Ricollocamento in opera di elementi in pietra 59
5 Scuci e cuci degli elementi in pietra 10g
6 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 8¢
7 Perforazione a rotazione diametro 50 159
8 Iniezione in perfori armati 20g
9 Rimozione di opere in ferro 59
10 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere 39
11 Realizzazione di un blocco servizio igienico in legno 1049
12 Fornitura e posa in opera di portone in legno 2g
13 Ponteggio 59
14 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 109
15 Demolizione di massi, massetto 89
16 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica 12g
17 Demolizione di intonaco 59
18 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 59
19 Demolizione di intonaco 49
20 Fornitura e posa in opera di intonaco 59
21 Realizzazione di rete wi-fi 29
22 Fornitura e posa in opera di muratura per strutture in fondazione 79
23 Fresatura meccanica per realizzazione di giardino all' italiana 69
24 Apertura di sentiero per realizzazione giardino all'italiana 89
25 Graticcia alta fuori terra m 0,40costituita da paletti di castagno 69
26 Posa in opera di n. 12 cestini porta rifiuti 29
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Nome attivita

Durata

Gennaio 2016

Febbraio 2016

04/05/06/07/08l09]10[11/12]13/14/15[16[17/18[19[20121[22[23[24]25]26[27]28/29|30

27

Posa in opera di n. 24 panchine

49

28

Ripulitura di materiale arbustivo/ erbaceo

5S¢

29

Formazione di terrazzi su terreno

5¢

30

Graticciata alta fuori terra 0,40 m costituita da paletti di castagno

49

31

Messa a dimora di piccola siepe

49

32

Fornitura di piante arbustive per la realizzazione di giardini pensili

49

33

Messa a dimora di arbusti in vaso per ka realizzazione di giardini pensili

59

34

Fornitura di tappeto erboso per creazione prato

59

35

Demolizione di massi, massetto per realizzazione aciottolato

39

36

Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica

39

37

Realizzazione scalinata

69

01/02103l04/05/06/07/08l09/10]11]

— Previsione
— Esecuzione

10 000 000 -
9,500 000~
9,000 000-
8500 000-
8000 000
7500 000-
7,000 000-
6 500 000-
6 000 000-
5500 000-
5000 000-
4500 000-
4000 000-
3500 000~
3000000
2500 000-
2 000 000-
1500 000-
1000 000-

500 000-
0 g
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Febbraio 2016 Marzo 2016 Aprile 2016
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Maggio 2016 Giugno 2016 Luglio 2016
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Luglio 2016

Agosto 2016

Settembre 2016

Ottobre 2016

21/22[23[24/25]26[27128129/30131

01/0203/04/05/06/07/0809/10/11/12/13[14/15/16/17[18]19[20[21122[23[242526[27[28[29130/31

01/02/0304/05/06/07/08l09]10/11]12[13]14/15/16[17/18]19[20[2122[23[24[25126[27]28

01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11
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Luglio 2016 Agosto 2016 Settembre 2016 Ottobre 2016
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Ottobre 2015 Novembre 2015 Dicembre 2015
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