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ID Nome attività Durata

1 Ponteggio 5 g

2 Puntellatura per consolidamento, recupero e ripristino Cinta Muraria longobarda e Torri 10 g

3 Fornitura e posa in opera muratura in pietra 15 g

4 Ricollocamento in opera di elementi in pietra 5 g

5 Scuci e cuci degli elementi in pietra 10 g

6 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 8 g

7 Perforazione a rotazione diametro 50 15 g

8 Iniezione in perfori armati 20 g

9 Rimozione di opere in ferro 5 g

10 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere 3 g

11 Realizzazione di un blocco servizio igienico in legno 10 g

12 Fornitura e posa in opera di portone in legno 2 g

13 Ponteggio 5 g

14 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 10 g

15 Demolizione di massi, massetto 8 g

16 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica 12 g

17 Demolizione di intonaco 5 g

18 Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura 5 g

19 Demolizione di intonaco 4 g

20 Fornitura e posa in opera di intonaco 5 g

21 Realizzazione di rete wi-fi 2 g

22 Fornitura e posa in opera di muratura per strutture in fondazione 7 g

23 Fresatura meccanica per realizzazione di giardino all' italiana 6 g

24 Apertura di sentiero per realizzazione giardino all'italiana 8 g

25 Graticcia alta fuori terra m 0,40costituita da paletti di castagno 6 g

26 Posa in opera di n. 12 cestini porta rifiuti 2 g
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27 Posa in opera di n. 24 panchine 4 g

28 Ripulitura di materiale arbustivo/ erbaceo 5 g

29 Formazione di terrazzi su terreno 5 g

30 Graticciata alta fuori terra 0,40 m costituita da paletti di castagno 4 g

31 Messa a dimora di piccola siepe 4 g

32 Fornitura di piante arbustive per la realizzazione di giardini pensili 4 g

33 Messa a dimora di arbusti in vaso per ka realizzazione di giardini pensili 5 g

34 Fornitura di tappeto erboso per creazione prato 5 g

35 Demolizione di massi, massetto per realizzazione aciottolato 3 g

36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica 3 g

37 Realizzazione scalinata 6 g
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