

Comune di

Provincia di

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO:

PROGETTO DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE


Il Tecnico
(arch. Oreste Fania)

ID	Nome attività	Durata	Dicembre 2015											Gennaio 2016																							
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Ponteggio	5 g																																			
2	Puntellatura per consolidamento, recupero e ripristino Cinta Muraria longobarda e Torri	10 g																																			
3	Fornitura e posa in opera muratura in pietra	15 g																																			
4	Ricollocamento in opera di elementi in pietra	5 g																																			
5	Scuci e cucì degli elementi in pietra	10 g																																			
6	Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura	8 g																																			
7	Perforazione a rotazione diametro 50	15 g																																			
8	Iniezione in perfori armati	20 g																																			
9	Rimozione di opere in ferro	5 g																																			
10	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere	3 g																																			
11	Realizzazione di un blocco servizio igienico in legno	10 g																																			
12	Fornitura e posa in opera di portone in legno	2 g																																			
13	Ponteggio	5 g																																			
14	Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura	10 g																																			
15	Demolizione di massi, massetto	8 g																																			
16	Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica	12 g																																			
17	Demolizione di intonaco	5 g																																			
18	Scarnitura, stuccatura e stillatura dei giunti di muratura	5 g																																			
19	Demolizione di intonaco	4 g																																			
20	Fornitura e posa in opera di intonaco	5 g																																			
21	Realizzazione di rete wi-fi	2 g																																			
22	Fornitura e posa in opera di muratura per strutture in fondazione	7 g																																			
23	Fresatura meccanica per realizzazione di giardino all' italiana	6 g																																			
24	Apertura di sentiero per realizzazione giardino all'italiana	8 g																																			
25	Graticcia alta fuori terra m 0,40costituita da paletti di castagno	6 g																																			
26	Posa in opera di n. 12 cestini porta rifiuti	2 g																																			

COMMITTENTE:

ID	Nome attività	Durata	Gennaio 2016											Febbraio 2016																												
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
27	Posa in opera di n. 24 panchine	4 g																																								
28	Ripulitura di materiale arbustivo/ erbaceo	5 g																																								
29	Formazione di terrazzi su terreno	5 g																																								
30	Graticciata alta fuori terra 0,40 m costituita da paletti di castagno	4 g																																								
31	Messa a dimora di piccola siepe	4 g																																								
32	Fornitura di piante arbustive per la realizzazione di giardini pensili	4 g																																								
33	Messa a dimora di arbusti in vaso per ka realizzazione di giardini pensili	5 g																																								
34	Fornitura di tappeto erboso per creazione prato	5 g																																								
35	Demolizione di massi, massetto per realizzazione aciotolato	3 g																																								
36	Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica	3 g																																								
37	Realizzazione scalinata	6 g																																								
		10 000 000																																								
		9 500 000																																								
		9 000 000																																								
		8 500 000																																								
		8 000 000																																								
		7 500 000																																								
		7 000 000																																								
		6 500 000																																								
		6 000 000																																								
		5 500 000																																								
		5 000 000																																								
		4 500 000																																								
		4 000 000																																								
		3 500 000																																								
		3 000 000																																								
		2 500 000																																								
		2 000 000																																								
		1 500 000																																								
		1 000 000																																								
		500 000																																								
		0																																								

COMMITTENTE:



COMMITTENTE:

[illegible]


COMMITTENTE:

Luglio 2016																															Agosto 2016																															Settembre 2016																															Ottobre 2016																														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																							

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:



COMMITTENTE: