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PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 D.Lgs. 50/2016

DESCRIZIONE :

Cronoprogramma Orientativo di tutte le Attivita a
partire dalla Progettazione fino al Collaudo

Tav.
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SCALA
MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE MEDIANTE DATA
SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL "TORRENTE FRUGNO" LUGLIO 2016
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CRONOPROGRAMMA ORIENTATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA" A PARTIRE DALLA PROGETTAZIONE FINO AL COLLAUDO

MESI
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Selezione Tecnici Bando di Gara

Progettazione Definitva

Iter Amministrativo [Autorizzazioni,
Conformita, Pareri, ecc.] - Conferenza servizi

Progettazione Esecutiva

Bando di Gara ed Affidamento dei Lavori

Esecuzione Lavori

Collaudo
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